

PROCESSUS DE GESTION DES RISQUES ET OPPORTUNITÉS

De l'avant-vente a la clôture : identifier, valoriser, traiter, suivre et capitaliser

Finalité

Donner a chaque équipe une méthode commune pour transformer une incertitude en décision, action datée et preuve de maîtrise. La saisie est unique : le risque alimente automatiquement le projet, les actions, les alertes, les audits et les analyses financières.

Principe directeur

Un risque n'est jamais seulement une couleur. Il possède un responsable, une probabilité, un impact, une valorisation financière, une stratégie, des actions, une prochaine revue et un niveau résiduel.

Périmètre

Avant-vente, projets, activités transverses, ressources, qualité, finance, fournisseurs et sous-traitants. Le module Qualité peut fonctionner seul ; les responsables et projets peuvent alors être saisis manuellement.

1. Cycle de vie du risque

Étape	Question de pilotage	Données minimales	Sortie attendue
1. Identifier	Quel événement incertain peut affecter l'objectif ?	Cause, événement, conséquence, catégorie, projet	RIS-AAAA-0001 créé
2. Evaluer	Quelle probabilité et quel impact avant traitement ?	Probabilité 1-4, impact 1-4, délai, coût, chiffre d'affaires	Criticité inhérente et montant expose
3. Decider	Quelle stratégie est proportionnée ?	Éviter, réduire, transférer, accepter ou exploiter	Décision approuvée et seuil cible
4. Agir	Quelles actions réduisent la cause ou l'impact ?	Action, responsable, échéance, preuve, coût	ACT-AAAA-0001 liée au risque
5. Surveiller	Le risque évolue-t-il et l'action est-elle efficace ?	Revue, avancement, probabilité et impact résiduels	Alerte, maintien, escalade ou clôture
6. Capitaliser	Que réutiliser pour les futures offres et projets ?	Cause racine, efficacité, enseignement, standard	Retour d'expérience et recommandation

Regle de formulation

Écrire : Parce que [cause], il est possible que [événement], ce qui provoquerait [conséquence mesurable]. Cette structure évite les risques vagues et facilite la création d'actions pertinentes.

2. Évaluation 4 x 4 et valorisation

Impact / Probabilité	1 Improbable	2 Possible	3 Probable	4 Très probable
4 Majeur	Significatif 4	Critique 8	Inacceptable 12	Inacceptable 16
3 Sérieux	Négligeable 3	Significatif 6	Critique 9	Inacceptable 12
2 Moyen	Négligeable 2	Significatif 4	Significatif 6	Critique 8
1 Faible	Négligeable 1	Négligeable 2	Négligeable 3	Significatif 4

Seuils de décision

Score	Niveau	Regle
1 a 3	Négligeable	Surveillance simple et prochaine revue datée
4 a 7	Significatif	Plan de traitement requis et suivi projet
8 a 11	Critique	Arbitrage manager, action prioritaire et suivi rapproche
12 a 16	Inacceptable	Pas de GO ou poursuite sans décision formelle et reduction immediate

Valorisation : montant expose = impact financier estime x coefficient de probabilité. Conserver separement l'impact sur le chiffre d'affaires, le coût, la marge et le délai ; ne pas additionner des dimensions incompatibles sans expliciter la convention.

3. Rôles et gouvernance

Role	Responsabilités	Décision / preuve
Responsable du risque	Tient le risque a jour, pilote les actions et prépare la revue	Evolution, preuve d'action, proposition de niveau résiduel
Chef de projet / pilote AVV	Arbitre les priorités et intègre les impacts au planning et au budget	Acceptation de la stratégie et escalade
Qualité	Challenge l'analyse, la traçabilité et l'efficacité	Conformité de la méthode et preuve de clôture
Finance	Valide les hypothèses de valorisation et de marge	Montant exposé, provision ou scénario financier
Direction / comité	Statue sur les risques critiques ou inacceptables	Acceptation formelle, financement ou NO-GO

Rythme minimal

Revue hebdomadaire pour les risques critiques et inacceptables ; mensuelle pour les risques significatifs ; a chaque jalon, changement majeur, audit, non-conformité ou événement client. Tout risque sans prochaine date de revue génère une alerte.

Condition de clôture

Le risque est clos lorsque l'événement n'est plus possible ou que le niveau résiduel est accepté par l'autorité compétente. Une action terminée sans preuve d'efficacité ne clot pas automatiquement le risque.

4. Indicateurs, alertes et contrôles

Indicateur	Calcul / lecture	Alerte recommandee
Exposition totale	Somme des montants exposes sur le perimetre filtre	Hausse supérieure a 10 % sur un mois
Risques critiques	Nombre de risques de score au moins 8	Tout risque sans action ou responsable
Couverture des actions	Risques significatifs avec au moins une action / risques significatifs	Inférieur a 100 %
Actions en retard	Actions non closes dont l'échéance est depassee	Toute action critique en retard
Efficacite	Actions efficaces / actions dont l'efficacité est évaluée	Inférieur a la cible tenant
Delai moyen de traitement	Jours entre ouverture et acceptation du niveau résiduel	Derive sur trois periodes

Checklist de revue

- ☐ Le risque est formule avec cause, événement et conséquence mesurable.
- ☐ La probabilité et l'impact sont justifiés, pas seulement sélectionnés.
- ☐ L'impact financier, planning et client est renseigné lorsque pertinent.
- ☐ La strategie est explicite et le niveau cible est cohérent.
- ☐ Chaque action possède un responsable nommé, une échéance et une preuve attendue.
- ☐ Le niveau résiduel est réévalué après mise en œuvre.
- ☐ La clôture est approuvee et l'enseignement capitalisé.